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Trin 1 Trin 2 Trin 4 Trin 8 Trin 10 Trin 13
Tidlig lokal dialog Projektansegning og Fordebat og Offentlig hering Klageperiode Fortsat lokal dialog og
og etablering af anmodning om miljevurdering borgermede og borgermede gron pulje

dialoggruppe Efter vedtagelsen

~ Udvikler indsender det konkrete Fordebat i 6 uger med Planforslag og miljevurdering felger den Dialoggruppen fortsaetter
Udvikler kontakter prOJek;f‘.’rS'ag il k.lqmm%”e.” Sa?me” msdl borgermede og sendes i offentlig hering i lovprigtige efter planvedtagelse og kan
kommunen med en angn:é;%iagerr?li:?dnggr E;R%hinogn;re;m € offentlig mulighed for minimum 8 uger. klageperiode pa arbejde med gren pulje,
overordnet projektidé. hvordan anseger vil arbejde med lokal at indsende ideér og 4 uger. natur, beplantning,

Samtidig kontakt til
narmeste naboer.
Kommunen etablerer
dialoggruppe og
igangsaetter lokal
dialog.

bemaerkninger. Der afholdes borgermede. rekreative lesninger,
energifellesskaber og

lokale gevinster.

forankring og opbakning til projektet,
herunder hvordan de vil skabe dialog med
bererte naboer og lokalsamfund. Heri
indgar en redegerelse for initiativer, der
kan understette den lokale dialog og
proces f.eks. frivillige aftaler og samspil
med narmeste naboer eller andre tiltag. o o
Udvikler skal herudover beskrive deres
overvejelser omkring mulighederne for
lokalt medejerskab og dokumentere
modenhed og gennemferelsesevne, Il

herunder deres erfaring, organisering og D S D S T S T T S S S S S S S S S S S S I S

okonomiske grundlag.

Mulighed for at indsende
heringssvar.

Udvikler starter dialog
med DSO og evt.
Energinet.

Dialoggrupen kan bidrage med lokale ensker og forslag.
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Trin 3
Politisk igangsattelse

©konomiudvalget beslutter, at
forvaltningen igangs=etter
planlaegning pa baggrund af
afgreensningsnotatet.

Trin 5
Politisk beslutning om
videre planl®gning

©@konomiudvalget treffer
beslutning om, hvorvidt

planlaegningen skal fortsatte pa

baggrund af heringssvar.

Trin 7
Politisk behandling af
planlagning

Planforslag og miljevurdering
behandles politisk.

Trin 9
Endelig vedtagelse

Efter behandling af heringssvar
foretages evt. tilretninger,
hvorefter lokalplan,
kommuneplantilleg og
miljevurdering vedtages endeligt.

POLITISK SPOR DIALOGSPOR

Nar planforholdene
er endeligt afklaret,
kan udvikler indga
endelig
nettilslutningsaftale
med DSO og/eller
Energinet.

nettilslutningsaftale
og nedvendige
tilladelser kan
byggetilladelse
meddeles og
anlaegsfasen kan
igangsaettes.

lokalplan, kommuneplantillaeg og
miljekonsekvensrapport i
samarbejde med udvikler og
radgivere.

afgreensningsnotat for
miljevurderingen og foreleegger
sagen politisk med henblik
pa igangsaettelse af planlagning.
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o Afgrensningsnotat og Bearbejdning af Udarbejdelse af planforslag Endelig Byggetilladelse
Ll politisk igangs=ttelse heringssvar og miljekonsekvensrapport nettilslutnings- og anlegsfase
== aftale

(&) Kommunen udarbejder Kommunen udarbejder forslag til Efter
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HVOR LANGT ER FORLOBET FRA START TIL SLUT?

Forlebet af processen for et VE projekt tager forventeligt mellem fra ca. 3 til over 5 ar.
Et skon over forlebet, fra der anseges og til solcellerne eller vindmellerne kan sluttes til el-nettet og begynde at producere, er:

ANLAGSFASE

Anlaegsfase starter

e (3. % ar med dialog og tilpasning af projekt (trin 1-5).
e Derefter ca. 1% - 2 ar fra politisk igangsattelse af planleegningen (trin 6-10) til en lokalplan og miljetilladelse er godkendt (trin 9).
e Anlegsfasen (efter trin 12) kan vare op til 3 ar.

PROJEKT SPOR



