Procesbeskrivelse tillaegsaftale til VE aftalen 2026
Trin 1 - Tidlig lokal dialog og etablering af dialoggruppe

Projektudvikler kontakter Middelfart Kommune med en overordnet projektidé. Kommunen
etablerer en dialoggruppe og igangsaetter den tidlige dialog med naermeste naboer og
lokalsamfund. Samtidig indledes dialog om nettilslutning med det lokale netselskab (DSO) og
eventuelt Energinet.

Trin 2 - Projektansggning og anmodning om miljgvurdering

Projektudvikler indsender den konkrete projektansggning med anmodning om miljgvurdering.
Ansggningen beskriver projektet, den lokale dialog, muligheder for lokalt medejerskab samt
udviklers erfaring, organisering og gkonomiske grundlag. Dialoggruppen kan bidrage med
lokale gnsker og forslag.

Trin 3 — Afgraensningsnotat og politisk igangsaettelse

Kommunen udarbejder et afgraensningsnotat for miljgvurderingen. Herefter tager
@konomiudvalget stilling til, om planlaegningen skal igangsazettes.

Trin 4 - Fordebat og borgermgde

Projektet sendes i fordebat i seks uger. Der afholdes borgerm@de, og borgere, naboer og
gvrige interessenter kan indsende idéer og bemaerkninger til det videre planarbejde. Herefter
bearbejdes de indkomne hgringssvar.

Trin 5 - Politisk beslutning om videre planlaagning

@konomiudvalget behandler resultaterne af fordebatten og beslutter, om planarbejdet skal
fortsaette.

Trin 6 — Udarbejdelse af planforslag og miljckonsekvensrapport

Kommunen udarbejder forslag til lokalplan, kommuneplantillaeg og miljgkonsekvensrapport i
samarbejde med projektudvikler og radgivere.

Trin 7 - Politisk behandling af planlaegning
Planforslag og miljgvurdering behandles politisk, inden materialet sendes i offentlig hgring.
Trin 8 - Offentlig hgring og borgermgde

Planforslag og miljgvurdering sendes i offentlig hgring i minimum otte uger. Der afholdes
borgermgde, og alle har mulighed for at indsende hgringssvar.

Trin 9 - Endelig vedtagelse

Efter behandling af hgringssvar foretages eventuelle tilretninger, hvorefter lokalplan,
kommuneplantilleeg og miljgvurdering vedtages endeligt.

Trin 10 - Klageperiode
Efter den endelige vedtagelse falger den lovpligtige klageperiode pa fire uger.
Trin 11 - Endelig nettilslutningsaftale

Nar planforholdene er endeligt afklaret, kan projektudvikler indga den endelige
nettilslutningsaftale med DSO og/eller Energinet.



Trin 12 - Byggetilladelse og anlaegsfase

Nar nettilslutningsaftalen er pa plads, og de ngdvendige tilladelser er meddelt, kan
byggetilladelsen udstedes, og anlaegsarbejdet igangsazettes.

Trin 13 - Fortsat lokal dialog og grgn pulje

Efter planens vedtagelse fortsaetter dialoggruppen arbejdet med den lokale forankring. Fokus
kan blandt andet veere pa grgn pulje, naturforbedringer, beplantning, rekreative Igsninger,
energifeellesskaber og andre lokale gevinster.



