



Ansøger søger om mulighed for at etablere et solcelle- og/eller vindmølleanlæg på konkrete arealer.

Der foreligger et skitsekort med angivelse af projektarealet.

PROCESPLAN FOR VE-ANLÆG

Middelfart Kommune 2024



Middelfart
KOMMUNE



Ansøger kontakter nærmeste naboer



Der nedsættes en dialoggruppe, hvis Økonomiudvalget beslutter, at der arbejdes videre med sagen

Dialoggruppen afholder 3 møder. Gruppen følger projektet gennem den videre proces



Fordebat (6 uger): Indkaldelse af ideer og forslag samt borgermøde



Offentlig høring (min. 8 uger) + borgermøde



Klagemulighed (4 uger)



Fortsat dialog: Dialoggruppen kan bl.a. drøfte ansøgninger til Grøn Pulje, medvirke til oprettelse af energifællesskaber og andet.



Økonomiudvalget vurderer sagen og beslutter om forvaltningen skal arbejde videre med den



Igangsætning på Økonomiudvalget



Økonomiudvalget træffer beslutning om videre planlægning på baggrund af høringssvar



Politisk behandling af udkast til lokalplan, kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport og §25 tilladelse (VVM)



Politisk behandling og evt. vedtagelse af plangrundlag, miljøkonsekvensrapport og §25 tilladelse (VVM)



Forvaltningen foretager screening af ansøgning



Overordnet projektilpasning: Ansøger udarbejder tilpasset projektforslag, som forvaltningen sagsbehandler



Bearbejdning af høringssvar



Udarbejdelse af planforslag og miljøkonsekvensrapport



Bearbejdning af høringssvar og evt. tilretning af planforslag



Byggetilladelse



HVOR LANGT ER FORLØBET FRA START TIL SLUT?

Forløbet af processen for et VE projekt tager forventeligt mellem fra ca. 3 til over 5 år. Et skøn over forløbet, fra der ansøges og til solcellerne eller vindmøllerne kan sluttet til el-nettet og begynde at producere, er:

- Ca. ½ år med dialog og tilpasning af projekt (trin 1-5).
- Derefter ca. 1½ - 2 år fra Økonomiudvalget igangsætter planlægningen (trin 6) til en lokalplan og miljøtilladelse er godkendt (trin 7-13).
- Anlægsfasen (efter trin 15) kan vare op til 3 år.



Anlægsfase starter